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• Építésfelügyelet 2020 

• Építés jogszabályi háttere

• Építés folyamata, szereplői, feladataik, kötelező jogosultságok

• E-építési napló vezetés

• Műszaki átadás – átvételi eljárás fontossága, jegyzőkönyve, kik a 
jogosult résztvevői
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Előadó
Bemutató megjegyzései
Néhány szó az engedélyezésről, a büntetések növekvő számáról.
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Építés jogszabályi háttere
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2003. évi C. törvény- az elektronikus hírközlésről

 1997. évi LXXVIII. törvény - az épített környezet alakításáról 
és védelméről Étv.  (Építési folyamat szabályozása)

 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 
(IX.15.) Kormányrendelet – Kivitelezési kódex  (55 oldal)

 az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az 
elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági 
eljárásokról szóló 14/2013 (IX.25.)  NMHH rendelet (26 oldal)

 az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas 
építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és 
védelméről 8/2012 (I.26.) NMHH rendelet (12 oldal)

 https://hit.mmk.hu/Tudastar/jogszabalytar2

Fontosabb jogszabályok

.
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Az Építési folyamat 
résztvevői
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• Építtető
• Tervező (a kivitelezési dokumentáció tervezője, ideértve a szakági tervezőt is)
• Vállalkozó kivitelező
• Felelős műszaki vezető
• Tervezői művezető
• Építési műszaki ellenőr

• Építtetői fedezetkezelő
• biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (külön jogszabály szerint)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Építésügy- és építésfelügyelet )

AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYAMATÁNAK RÉSZTVEVŐI 
(191/2009. III. fejezet)
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Az építtető az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez és
folytatásához szükséges engedélyek jogosultja.

Az építtető feladata többek között:
• a fővállalkozó kivitelező elektronikus építési főnaplójának készenlétbe helyezése 
• a fővállalkozó kivitelező számára egyszer használatos jelszó átadásával a hozzáférés biztosítása 

( szerepkör kiosztás) 
• munkaterület átadása 
• az építési napló ellenőrzése, 

Annak kell az építési naplót készenlétbe helyezni, akinek az építési engedélyt vagy előzetes 
tudomásulvételt a nevére a Hatóság kiadta

Az Építtető
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A Tervező

1997. évi LXXVIII. törvény - az épített környezet alakításáról és védelméről

33. § (1) A tervező felelős:
a) az általa készített építészeti-műszaki dokumentáció (ideértve a kivitelezési 
dokumentációt is)
aa) műszaki tartalmának szakszerűségéért,
ab) valós állapotnak megfelelő tartalmáért,
ac) építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és 
természeti örökség megóvásáért,
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Előadó
Bemutató megjegyzései
Kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei!!!
Őt a Hatóság csak néhány kirívó esetben bántja. Viszont a kamara felé felel. Cég esetén KAMARAI regisztráció!

https://uj.jogtar.hu/


Az ép ítési m űszaki ellenőr

16. § (1) Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni az építési napló
vezetéshez kötött építési tevékenység esetén, ha

a) az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,
b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik,
c) az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy

tárgyát képezi,
d) az építőipari kivitelezési tevékenység műemléki védelem alatt álló építményt érint, vagy
e) a 17. § (2) bekezdés alapján építtetői fedezetkezelő működik közre.

(2) Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti
és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési
dokumentáció betartását.
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Előadó
Bemutató megjegyzései
Az Építtető szakértője, ha meg van nevezve az e-naplóba, akkor felel a munkáért. ELTAKARÁSRA kerülő részek.



az építőipari kivitelezési tevékenységről szól 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet 
– Kivitelezési kódex 

12. § (1) Építőipari kivitelezési tevékenységet - az Étv. 39/A. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően 
- a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha
a) a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke a 
vállalkozó kivitelezőre vonatkozóan tartalmazza a vállalt tevékenységet (MKIK)

ae) az építési napló vezetési kötelezettség esetén az építési naplót megnyitották és az előírásoknak 
megfelelően vezetik,

A Kivitelező
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Előadó
Bemutató megjegyzései
MKIK Kamarai regisztráció

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/


FMV feladatai.

A felelős műszaki vezető

13. § (1) Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát - a (8) bekezdésben foglaltak 
kivételével - felelős műszaki vezető irányítja.

A Felelős Műszaki Vezetők
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Előadó
Bemutató megjegyzései
Mindenért Ő a hibás!
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Előadó
Bemutató megjegyzései
Miért akarok erről beszélni? Mert minden hv. Engedély alapja…



24. § (1) Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi 
eljáráshoz kötött építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési 
naplót kell vezetni.

(191/2009 korm. rend)
Az építési napló
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Előadó
Bemutató megjegyzései
Miért? Vezetésével értesítjük a Hatóságot, tesszük visszakövethetővé az eseményeket.



Mit kell a naplóba feltölteni?

MINDENT.

(191/2009 korm. rend)
Az építési napló
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Előadó
Bemutató megjegyzései
Miért, mert az építés és az engedélyezés során szeretnénk elérni azt a szép világot, amikor minimális plusz dokumentációt kelljen bekérni.



(2) Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak 
befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható 
dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari 
kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a 
munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) 
vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. 
Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői a naplóba történő bejegyzéssel 

értesítik egymást
• a veszélyhelyzetekről, 
• a tényekről, 
• a körülményekről, 

amelyek az építési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű 
teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik.

(191/2009 korm. rend)
Az építési napló
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Átadás -átvétel

NMHH XV. Építtetői, Tervezői és Kivitelezői Fórum 2020. október 27



Áttekintés
A kivitelezés folyamata

engedélyezés

munkaterület átadás

e napló nyitás

kivitelezés

műszaki átadás

HV, utólagos engedély

munkaterület visszaadás

Jogszerű üzemeltetés

építtető

kivitelező, ME,FMV,építtető,tervező

építtető
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Előadó
Bemutató megjegyzései
R. Makszin István 



• Kivitelező rögzíti, hogy a munka befejeződött, felajánlja átvételre.
(Épkiv. 32.§)
• Építtető megadja a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontját. (30 napon 

belül)
• Ha probléma merül fel naplózni kell (Hatósági, bírósági eljárásban használható dokumentum)
• Sikeres műszaki átadás-átvétel, teljesítés igazolás

• Fizetés 30 napon belül!

• Munkaterület visszaadás. e-alnapló, e-főnapló lezárás.
• Használatbavételi engedély 30, utólagos bejelentés megtétele 15 napon belül!!!

• Garanciális munkák
• Építtető megbízottja lezárja az E-Naplót!

Naplóvezetés
A munka befejezése
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Előadó
Bemutató megjegyzései
191/2009 korm. Rend 24/B ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatályossága alatt nem nyitották meg és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezték,
ab) *  ha az építtető az elkészült építményre végleges használatbavételi engedéllyel rendelkezik vagy a használatára tudomásulvétellel jogosulttá vált,
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32. § * (1) Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell 

lefolytatni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett 

kezdeményezésére az építtető hívja össze. Az építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési 

engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes 

építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket.

(2) * A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy az építtető és a fővállalkozó kivitelező 

közötti kivitelezési szerződés tárgya szerinti építési tevékenység vagy a technológiai szerelés a szerződésben és 

jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul 

megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és 

jellemzőknek.

191/2009 korm.rend 

VII. Fejezet AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG 

BEFEJEZÉSE

Elektronikus teljesítésigazolás és műszaki átadás-átvétel
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Bölsei Tamás 

06 (30) 9915892  bolsei.tamas@nmhh.hu

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

NMHH XV. Építtetői, Tervezői és Kivitelezői Fórum 2020. október 27


	XV. Építtetői, Kivitelezői és Tervezői Fórum
	2. dia
	3. dia
	4. dia
	5. dia
	Építés jogszabályi háttere
	7. dia
	Az Építési folyamat résztvevői
	9. dia
	10. dia
	11. dia
	12. dia
	13. dia
	14. dia
	15. dia
	16. dia
	17. dia
	18. dia
	Átadás -átvétel
	20. dia
	21. dia
	191/2009 korm.rend  �VII. Fejezet AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG �BEFEJEZÉSE�Elektronikus teljesítésigazolás és műszaki átadás-átvétel �
	Köszönöm megtisztelő figyelmüket!�

